



Comune di Fortunago

PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 25 DEL 25/05/2021

OGGETTO: Approvazione della variante dei lavori di difesa del suolo, finanziati dalla Regione sul bilancio dell'anno 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 13 agosto 2019, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di regimazione dei fossi colatori comunali e risanamenti idrogeologici di versanti franosi a salvaguardia di infrastrutture primarie;

CONSIDERATO che il progetto risulta finanziato per un importo complessivo dei lavori di 111.020,00 € di cui il 90% a carico della Regione e il 10% a carico del bilancio comunale, e che presenta il seguente quadro economico

LOTTO A	Euro	45.000,00
LOTTO B	Euro	42.000,00
Spese tecniche	Euro	4.000,00
Iva 22% sui lavori e spese t.	Euro	20.020,00
Totale generale	Euro	111.020,00

VALUTATA la perizia di variante dei lavori in argomento, elaborata dal Direttore dei lavori Ing. Ortenzio Elefanti, che indica la necessità di apportare alcune modifiche ai lavori previsti, riguardanti in particolare il lotto A, con una riduzione delle opere previste a favore del lotto B, con incremento delle forniture necessarie alla realizzazione dei lavori previsti, come di seguito indicato:

QUADRO ECONIMICO COMPLESSIVO

LOTTO A	33.710,91 €
LOTTO B	50.650,32 €
TOTALE LAVORI E FORNITURE	84.361,23 €
SPESE TECNICHE progettazione	4.000,00 €
Relazione specialistica geologo	1.530,00 €
spese tecniche direz lavori	2.310,00 €
IVA E CASSA SPESE TECNICHE	1.640,60 €
IVA 22% (SU 76.137,00)	16.819,09 €
IVA 10% (SU 4.620,00)	359,08 €
TOTALE COMPLESSIVO	<u>111.020,00 €</u>

CONSIDERATO che le maggiori forniture sono funzionali alla realizzane dei lavori con l'impiego di mezzi ed attrezzature di proprietà comunale, al fine di ottimizzare le spese e ridurre i costi di intervento;

Esaminati gli elaborati di variante che si allegano sub A al presente atto;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante, al fine di dar corso alle opere che si sono rese necessarie;

DETERMINA

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa la perizia di variante relativa ai lavori di dei lavori di "regimazione dei fossi colatori comunali e risanamenti idrogeologici di versanti franosi a salvaguardia di infrastrutture primarie" redatta dalla Direzione Lavori ing. Ortenzio Elefanti, le cui risultanze sono riportate in epigrafe, che determina il quadro economico seguente:

LOTTO A	33.710,91 €
LOTTO B	50.650,32 €
TOTALE LAVORI E FORNITURE	84.361,23 €
SPESE TECNICHE progettazione	4.000,00 €
Relazione specialistica geologo	1.530,00 €
spese tecniche direz lavori	2.310,00 €
IVA E CASSA SPESE TECNICHE	1.640,60 €
IVA 22% (SU 76.137,00)	16.819,09 €
IVA 10% (SU 4.620,00)	359,08 €
TOTALE COMPLESSIVO	111.020,00 €

dando atto che il costo complessivo dell'opera è ricompreso nel quadro economico complessivo di euro 111.020,00.

Il responsabile del servizio - RUP
Emilia Sgorbini

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Fortunago, li 25/05/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sgorbini Emilia

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).

Fortunago, li 25/05/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sgorbini Emilia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 68 del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26/05/2021

Fortunago, li 26/05/2021

Il Responsabile del procedimento
Sgorbini Emilia